SUDERINTA:
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Direktorė Dovilė Daudaitė
2024 m. kovo mėn.______d.

SUDERINTA:
UAB "Trakų vandenys"
Direktorius Romualdas Ingelevičius
2024 m. kovo mėn.__1__d.

TVIRTINU:
UAB Gren Trakai
Direktorė Nelija Griniūtė
2024 m. vasario mėn. 29 d.

UAB GREN TRAKAI

KATILINIŲ EINAMŲJŲ REMONTŲ IR ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ 2024 METAIS

G R A F I K A S

Katilinės	Gegužė					Birželis																														Liepa									Rugsėjis											
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lentvaris																																																								
Kęstučio g.1	ŠS[1]		hidraulika																																																					
	šilumos skaitikliai[2]																																																							
Ryto g.5	ŠS[1]		hidraulika																																																					
	šilumos skaitikliai[2]																																																							
	katilinės profilaktika																																																							
Trakų katilinė,																																				ŠS[1]		hidraulika																		
Maironio g.7																																				šilumos skaitikliai[2]																				
																																				katilinės profilaktika																				
																																				ŠS[1]																				
Karaimų g.26A																																				šilumos skaitikliai[2]																				
Karaimų g.24																																				katilinės profilaktika																				
																																														ŠS[1]										
Karaimų g.34																																														šilumos skaitikliai[2]										
Senkelio g. 5																																														katilinės profilaktika										

Pastaba: Žymėjimas

1 - reiškia, kad šilumos skaitiklių nuėmimo patikrai darbus atlieka UAB Gren Trakai darbuotojai.

2 - reiškia, kad šilumos skaitiklių montavimo darbus po patikros atlieka UAB Gren Trakasi darbuotojai, o UAB "Trakų vandenys" darbuotojai paleidžia karšto vandens tiekimą vartotojams

Ryto g.5, Lentvaris katilinės profilaktikos metu, po skaitiklių patikros ir hidraulinių bandymų, karštas vanduo vartotojams bus tiekiamas iš Kęstučio g.1, Lentvaris katilinės

Vyresn. inžinierius A.Lelekauskas, el.paštas: algis.lelekauskas@gren.com; tel Nr.8-699-43535

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Romuald Zvi[illegible]

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Modest Gornatkevič

SUDERINTA:
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Direktorė Dovilė Daudaitė
2024 m. kovo mėn.______d.

SUDERINTA:
UAB "Trakų vandenys"
Direktorius Romualdas Ingelevičius
2024 m. kovo mėn.___1___d.

TVIRTINU:
UAB Gren Trakai
Direktorė Nelija Griniūtė
2024 m. vasario mėn. 29 d.

UAB GREN TRAKAI

KATILINIŲ EINAMŲJŲ REMONTŲ IR ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ
2024 METAIS

G R A F I K A S

Katilinės	Gegužė					Birželis																														Liepa									Rugsėjis											
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lentvaris																																																								
Kęstučio g.1	ŠS[1]		hidraulika																																																					
	šilumos skaitikliai[2]																																																							
Ryto g.5	ŠS[1]		hidraulika																																																					
	šilumos skaitikliai[2]																																																							
	katilinės profilaktika																																																							
Trakų katilinė,																																				ŠS[1]		hidraulika																		
Maironio g.7																																				šilumos skaitikliai[2]																			
																																				katilinės profilaktika																			
																																				ŠS[1]																			
Karaimų g.26A																																				šilumos skaitikliai[2]																			
Karaimų g.24																																				katilinės profilaktika																			
Karaimų g.34																																														ŠS[1]										
Senkelio g. 5																																														šilumos skaitikliai[2]										
																																														katilinės profilaktika										

Pastaba: Žymėjimas

1 - reiškia, kad šilumos skaitiklių nuėmimo patikrai darbus atlieka UAB Gren Trakai darbuotojai.

2 - reiškia, kad šilumos skaitiklių montavimo darbus po patikros atlieka UAB Gren Trakasi darbuotojai, o UAB "Trakų vandenys" darbuotojai paleidžia karšto vandens tiekimą vartotojams

Ryto g.5, Lentvaris katilinės profilaktikos metu, po skaitiklių patikros ir hidraulinių bandymų, karštas vanduo vartotojams bus tiekiamas iš Kęstučio g.1, Lentvaris katilinės

Vyresn. inžinierius A.Lelekauskas, el.paštas: algis.lelekauskas@gren.com; tel Nr.8-699-43535

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Modest Gornatkevič

SUDERINTA:
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Direktorė Dovilė Daudaitė
2024 m. kovo mėn.______d.

SUDERINTA:
UAB "Trakų vandenys"
Direktorius Romualdas Ingelevičius
2024 m. kovo mėn.__1__d.

TVIRTINU:
UAB Gren Trakai
Direktorė Nelija Griniūtė
2024 m. vasario mėn. 29 d.

UAB GREN TRAKAI

KATILINIŲ EINAMŲJŲ REMONTŲ IR ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ 2024 METAIS

G R A F I K A S

Katilinės	Gegužė					Birželis																														Liepa								
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lentvaris																																												
Kęstučio g.1	ŠS[1]		hidraulika																																									
	šilumos skaitikliai[2]																																											
Ryto g.5	ŠS[1]		hidraulika																																									
	šilumos skaitikliai[2]																																											
	katilinės profilaktika																																											
Trakų katilinė,																																												
Maironio g.7																																				ŠS[1]		hidraulika						
																																				šilumos skaitikliai[2]								
																																				katilinės profilaktika								
Karaimų g.26A																																				ŠS[1]								
Karaimų g.24																																				šilumos skaitikliai[2]								
																																				katilinės profilaktika								
Karaimų g.34																																												
Senkelio g. 5																																												

Rugsėjis											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ŠS[1]											
šilumos skaitikliai[2]											
katilinės profilaktika											

Pastaba: Žymėjimas

1 - reiškia, kad šilumos skaitiklių nuėmimo patikrai darbus atlieka UAB Gren Trakai darbuotojai.

2 - reiškia, kad šilumos skaitiklių montavimo darbus po patikros atlieka UAB Gren Trakasi darbuotojai, o UAB "Trakų vandenys" darbuotojai paleidžia karšto vandens tiekimą vartotojams

Ryto g.5, Lentvaris katilinės profilaktikos metu, po skaitiklių patikros ir hidraulinių bandymų, karštas vanduo vartotojams bus tiekiamas iš Kęstučio g.1, Lentvaris katilinės

Vyresn. inžinierius A.Lelekauskas, el.paštas: algis.lelekauskas@gren.com; tel Nr.8-699-43535

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Modest Gornatkevič