SUDERINTA:
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Direktorė J. Abucevičienė
2023 m. _____ mėn. _____ d.

SUDERINTA:
UAB Trakų šilumos tinklų
Direktorius J. Židelis
2023 m. sausio 18 mėn. 18 d.

TVIRTINU:
UAB "Trakų energija"
Direktorius V.Povilėnas
2023 m. sausio 18 d.

UAB "TRAKŲ ENERGIJA"

KATILINIŲ EINAMŲJŲ REMONTŲ IR ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ 2023 METAIS

G R A F I K A S

Katilinės	Gegužė				Birželis																											Liepa									Rugsėjis											
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lentvaris Kęstučio g.1		TŠT[1] hidraulika																																																		
		šilumos skaitikliai[2]																																																	
Ryto g.5		TŠT[1] hidraulika																																																	
		šilumos skaitikliai[2]																																																	
		katilinės profilaktika																																																	
Trakų katilinė, Maironio g.7																													TŠT[1] hidraulika																							
																													šilumos skaitikliai[2]																							
																													katilinės profilaktika																							
Karaimų g.26A Karaimų g.24																													**šilumos skaitikliai[2]**																							
																													katilinės profilaktika																							
Karaimų g.34 Senkelio g. 5																																																				

Pastaba: Žymėjimas
1 - reiškia, kad šilumos skaitiklių nuėmimo patikrai darbus atlieka UAB "Trakų energija" darbuotojai, o UAB Trakų šilumos tinklų darbuotojai ruošia objektus hidrauliniams bandymams
2 - reiškia, kad šilumos skaitiklių montavimo darbus po patikros atlieka UAB "Trakų energija" darbuotojai, o UAB Trakų šilumos tinklų darbuotojai paleidžia karšto vandens tiekimą vartotojams
Ryto g.5, Lentvaris katilinės profilaktikos metu, po skaitiklių patikros ir hidraulinių bandymų, karštas vanduo vartotojams bus tiekiamas iš Kęstučio g.1, Lentvaris katilinės

Vyresn. inžinierius A.Lelekauskas, el.paštas: a.lelekauskas@trakuenergija.lt; tel Nr.8-699-43535