

SUDERINTA:

Joniškio rajono savivaldybė

TVIRTINU:

UAB Gren Joniškis generalinis
direktorius

Dainius Muižys

**KATILINIŲ STABDYMO PROFILAKTINIAMS DARBAMS ATLIKTI
GRAFIKAS
2025 m.**

Centrinė – Pakluonių katilinė
Bažnyčios g. 4, Joniškis

2025.06.16 – 2025.06.20
imtina

Melioratorių katilinė
Melioratorių a. 15, Joniškis

2025.06.9 – 2025.06.10
imtina

Sudarė UAB Gren Joniškis
Technikos direktorius

Arvydas Skugaras