

TVIRTINU
UAB Gren Švenčionys

Gen. direktorius _____ G. Kujalis

2025 m. balandžio 29 d.

**Katilinių stabdymo profilaktiniams darbams atlikti,
ruošiantis 2025/2026 m. šildymo sezonui,
GRAFIKAS**

Centrinė ir Stoties katilinės, Vilniaus g. 16a ir Stoties g. 8a, Švenčionys	2025.06.02 – 2025.06.06;
Žilvičių katilinė, Žilvičių g. 30, Švenčionėliai	2025.05.19 – 2025.05.23
Žeimenos katilinė, Vilniaus g. 106, Pabradė	2025.05.05 – 2025.05.08
Gamyklos katilinė, Gamyklos g. 21a, Pabradė	2025.05.06 – 2025.05.09
Kranto katilinė, Vilniaus g. 46, Pabradė	2025.05.06 – 2025.05.09

Gamybos vadovas

Dmitrij Nabolotnyj