

TVIRTINU
UAB Gren Švenčionys


Gen. direktorius _____ G. Kujalis

2026 m. balandžio 3 d.

**Katilinių stabdymo profilaktiniams darbams atlikti,
ruošiantis 2026/2027 m. šildymo sezonui,
GRAFIKAS**

Centrinė ir Stoties katilinė, Vilniaus g. 16a ir Stoties g. 8a, Švenčionys	2026.06.01 – 2026.06.06;
Žilvičių katilinė, Žilvičių g. 30, Švenčionėliai	2026.06.08 – 2026.06.12
Žeimenos katilinė, Vilniaus g. 106, Pabradė	2026.06.29 – 2026.07.01
Gamyklos katilinė, Gamyklos g. 21a, Pabradė	2026.07.01 – 2026.07.03
Kranto katilinė, Vilniaus g. 46, Pabradė	2026.07.01 – 2026.07.03

Operatyvinio valdymo vadovas



Dmitrij Nabolotnyj