

**KATILINIŲ STABDYMO PROFILAKTINIAMS DARBAMS ATLIKTI
GRAFIKAS
2027 m.**

Centrinė – Pakluonių katilinė
Bažnyčios g. 4, Joniškis

2027.05.17 – 2027.05.21
imtina

Melioratorių katilinė
Melioratorių a. 15, Joniškis

2027.05.10 – 2027.05.11
imtina

Sudarė UAB Gren Joniškis
Remontų vadovas šiaurės regionui

Arvydas Skugaras