

SUDERINTA

Joniškio rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

Tommas Armonavičius

2022 m. 09 08

TVIRTINU

UAB Gren Joniškis

Generalinis direktorius Dainius Muižys

2022 m. rugsėjo 07d.

**KATILINIŲ STABDYMO PROFILAKTINIAMS DARBAMS ATLIKTI  
GRAFIKAS  
2023 m.**

Centrinė - Pakluonių katilinė  
Bažnyčios g. 4, Joniškis

2023.06.26 – 2023.06.30  
imtina

Melioratorių katilinė  
Melioratorių a. 15, Joniškis

2023.06.05 – 2023.06.06  
imtina

Sudarė UAB Gren Joniškis  
Technikos direktorius



Arvydas Skugaras